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Warszawa, 09 pazdziernika 2025

Pan
Michat Kotodziejczak
Poset na Sejm RP

Szanowny Panie Posle,

w odpowiedzi na pismo z 9 wrzeénia 2025 r. znak: PBP-MK-01.25/57w sprawie realizacii
zadania ,Poprawa bezpieczenstwa powodziowego w dolinie rzeki Warty — budowa
polderu Golina w powiecie koninskim” przekazuje ponizsze informacje.

Celem przedsigwziecia jest uzyskanie mozliwosci obnizenia poziomu kulminacji wezbran
na Warcie poprzez sterowanie istniejacymi obiektami naturalnej retencji, w tym
wyznaczenie obszaréw przeznaczonych do zatopienia w warunkach ekstremalnych
powodzi. Zasadno$¢ budowy Polderu Golina wynika z dokumentow planistycznych
w gospodarce wodnej i zostat on uwzgledniony w planach zarzagdzania ryzykiem
powodziowym (PZRP) juz w 2016 roku, jako projekt polegajacy na poprawie
bezpieczenstwa przeciwpowodziowego w dolinie rzeki Warty. Projekt ten znajduje sig
takze w aktualizacji PZRP, przyjetej rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 2022 r.
Zadanie ujete jest rowniez w Programie planowanych inwestycji w gospodarce wodnej.

W celu realizacji inwestycji 18 maja 2015 . inwestor - Regionalny Zarzad Gospodarki
Wodnej w Poznaniu, ztozyt wniosek do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Poznaniu o wydanie decyzji o ¢rodowiskowych uwarunkowaniach dla tego
przedsiewziecia. RDOS w Poznaniu wydat decyzje 13 lutego 2020 r., od ktérej wptyneto
odwotanie przedstawicieli lokalnej organizacji pozarzadowej z siedzibg w miejscowosci
Golina. Postepowanie odwofawcze toczyto sie od 2020 r. i wymagato aktualizacji raportu
oddziatywania na $rodowisko. 3 grudnia 2024 r. Generalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
wydat decyzje o uchyleniu uzyskanej w 2020 r. decyzji o0 $rodowiskowych
uwarunkowaniach oraz odmoéwieniu okreslenia ¢rodowiskowych uwarunkowan realizacji
przedsiewziecia. Tym samym decyzja wydana w 2020 r. zostata usunieta z obiegu
prawnego. Brak prawomocnej decyzji © ¢érodowiskowych — uwarunkowaniach
przedsiewzigcia uniemozliwit uzyskanie kolejnych decyzji administracyjnych, opdzZniajac

realizacje przedmiotowej inwestycji.

7 stycznia 2025 r. RZGW w Poznaniu ztozyt skarge na decyzjg GDOS do Wojewddzkiego
Sadu Administracyjnego w Warszawie, ktéra zostata oddalona na rozprawie w dniu
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11 czerwca 2025 r. Oddalenie skargi przez Wojewddzki Sad Administracyjny na decyzje
GDOS uchylajaca decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach oznacza koniecznoéé
uzyskania nowej decyzji Srodowiskowej dla tego zadania. Tym samym, na obecnym etapie
konieczne jest sporzadzenie nowego raportu o oddziatywaniu na $rodowisko oraz
aktualizacji dokumentac;ji projektowej. Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
— Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Poznaniu deklaruje, ze bedzie ubiegac¢ sie
o wydanie nowej decyzji srodowiskowe;j.

Odnoszac sie do zapewnienia finansowania tej inwestycji informuje, ze projekt byt
uwzgledniany na wstepnej liscie do dofinansowania ze srodkéw europejskich w ramach
programu Fundusze Europejskie na Infrastrukture, Klimat iSrodowisko 2021- 2027
(FEnIKS 2021-2027). Z uwagi na brak decyzji srodowiskowej, ktéra jest jednym
z formalnych warunkéw ubiegania sig o wspotfinansowanie UE, procedura jego zgtoszenia
do programu FEnIKS 2021-2027 zostata zatrzymana. W tym stanie faktycznym, zgodnie ze
stanowiskiem PGW Wody Polskie, nie jest zasadne zabezpieczanie srodkéw na realizacje
catosci inwestycji, w tym wykupu gruntéw, poniewaz nalezy ponowi¢ procedure
uzyskiwania niezbednych decyzji administracyjnych, poprzedzonych analizami
srodowiskowymi. Z uwagi na wycofanie z obiegu prawnego decyzji Srodowiskowej
22015 r. konieczne jest ponowienie catego wstepnego etapu procesu inwestycyjnego.
Sam wykup nieruchomosci oraz realizacja budowy polderu Golina przesunie sie zgodnie
z szacunkami inwestora o ok. 3 do 5 lat.

PGW Wody Polskie zaktada, ze realizacja przedmiotowego zadania bedzie sie odbywa¢
W trybie przepiséw ustawy z dnia 8 lipca 2010 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych. W zwigzku z tym, Srodki
finansowe na wyptate odszkodowari dla wiascicieli nieruchomosci objetych terenem
planowanej inwestycji, beda mogty zosta¢ zabezpieczone w planie inwestycyjnym po
uzyskaniu decyzji Wojewody Wielkopolskiego o pozwoleniu na realizacje inwestycji
w zakresie budowli przeciwpowodziowej. Szacunkowy koszt realizac;ji zadania,
uwzgledniajgcy potrzebe wykupu gruntéw, to ok. 400 min zt, przy czym kwota ta bedzie
wymagaia aktualizacji po opracowaniu nowych zafozen projektowych, nowej
dokumentacji i uwzglednieniu wymagarn wynikajacych z nowej decyzji srodowiskowej.

Z powazaniem,

Dokument podpisany elektronicznie przez:
Z upowaznienia Ministra Infrastruktury
Przemystaw Koperski

Podsekretarz Stanu



Potwierdzenie integralnosci oraz pochodzenia dokumentu elektronicznego od podmiotu
publicznego

Niniejszy dokument stanowi integralne odzwierciedlenie tresci dokumentu przekazanego w
wersji elektronicznej do Poczty Polskiej S.A. za posrednictwem systemu teleinformatycznego
zintegrowanego z systemem teleinformatycznym Poczty Polskiej S.A. zgodnie z art. 58 ust. 4 ustawy
z dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych (Dz. U. poz. 2320).

Integralnos¢ oraz pochodzenie dokumentu elektronicznego od podmiotu publicznego zostaty
zapewnione z wykorzystaniem Srodka identyfikacji elektronicznej.

Dokument elektroniczny zostat przeksztatcony na wersje papierowg zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy z
dnia 18 listopada 2020 r. o doreczeniach elektronicznych (Dz. U. poz.2320).

Adres Doreczen

Elektronicznych Nadawcy AE:PL-99756-74876-WBAEG-25

Data i czas nadania Data: 10.10.2025 Czas: 07:31:08
Liczba kartek 1+ 1 kartka adresowa zawierajgca potwierdzenie integralnosci
dokumentu
Poczta Polska S.A - Operator Wyznaczony, o ktéorym mowa w art. 3
Autor wydruku pkt 13 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z

2020 r. poz. 1041 i 2320)
Data i czas wydruku Data: 10.10.2025 Czas: 14:08:37
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